

Etelä-Savon maakuntaohjelman 2026-2029 valmistelu 1(2)

4.10.2024

Valmistelun työ-/osallisuusohjelma ja aikataulu:

Maakuntaohjelman valmistelu tuodaan prosessin etenemisen mukaan joko tiedoksi- tai päätöksentekoaasiana maakuntahallituksen kokouksiin.

Valmisteluprosessin lähtökohdat ja eteneminen 2024 - 2025

- Etelä-Savon maakuntaohjelman 2022-2025 ulkopuolinen arviointi huhti-kesäkuu 2024
- Ohjelmatyön käynnistäminen mkl:n virastossa – henkilökuntainfo 4.10.2024
 - maakuntaohjelman 2022-2025 ulkopuolisen arvioinnin havainnot/evästys
 - ohjelman valmisteluprosessi 2024-2025 ja aikataulut
 - valmistelun työnjako ja liiton valmistelijoiden roolit
 - sisältövalmistelun työmenetelmät sekä sidosryhmien, verkostokumppaneiden, maakunnan eri toimijoiden sekä asukkaiden osallistaminen
 - ohjelmavalmisteluun liittyvien muiden strategioiden/ohjelmien/suunnitelmien sekä ennakointityön ja viraston omien kehittämishankkeiden integrointi ohjelmaprosessiin
- Maakuntaohjelman valmistelun käynnistäminen Mkh 14.10.2024
 - työ- ja osallisuusohjelman käsittely
- Liiton virasto valmistelee ohjelman ympäristövaikutusten arviointisuunnitelman luonnoksen (Sova-laki) loka-marras 2024
- Maakunnallisen Sova-ryhmän 1. kokous / sova-viranomaisneuvottelu marraskuu 2024
 - ympäristövaikutusten arviointisuunnitelman luonnoksen käsittely
 - ohjelman valmisteluprosessin esittely
- Maakuntaohjelman ympäristövaikutusten arviointisuunnitelman käsittely Mkh 18.11.2024
- Tiedottaminen + julkinen kuulutus (sova-laki) ohjelmavalmistelu käynnistämisestä marraskuu 2024
- Prosessi nettiin – kaikille avoin ja osallistava foorumi marraskuu 2024 →
- Sidosryhmien, yhteistyökumppaneiden, asukkaiden ja elinkeinoelämän osallistaminen ja sitouttaminen marraskuu →
- Ohjelman sisältövalmistelu osallistavilla yhteistyömenettelyillä sidosryhmien, yhteistyöverkostokumppaneiden, asukkaiden ja yritysten kanssa marraskuu →
- Kuntakierros + Ely-keskus (prosessin esittely + evästystä valmisteluun) loka-joulukuu 2024
- Huomioidaan meneillään olevat hallinnolliset uudistukset:
 - TE 24 -uudistus, Hyvinvointialueuudistus, perustettavat elinvoimakeskukset 2024-2025
- Kevätvaltuusto xx.x.2025

- Laaja työpaja sidosryhmille alustavista ohjelmasisällöistä (iso paja) kesäkuu 2025
- Maakuntahallitus käsittelee 1. ohjelmaluonnoksen elokuu 2025
- Maakunnallinen SOVA-ryhmä käsittelee maakuntaohjelman ympäristöselostuksen luonnoksen elokuu 2025
- Ohjelmaluonnos nähtävillä ja lausuntokierroksella (sova-laki) elo-syyskuu
- Viraston kuntakierros (painopisteiden esittely) syyskuu
- Lausuntopalautteen kokoaminen ja analysointi syyskuu
- Ohjelmasisältöjen viimeistely saadun palautteen pohjalta syys-lokakuu
- Mk-hallitus käsittelee 2. ohjelmaluonnoksen lokakuu
- Mk-valtuusto hyväksyy maakuntaohjelman 2026-2029 marras-joulukuu
- Tiedotus, painattaminen ja jakelu joulukuu
- Tiedottaminen ohjelman hyväksymisestä (sova-laki) joulukuu
- Maakuntaohjelman toimeenpano tammikuu 2026 →